

АНЕКС № 1

КЪМ ДОГОВОР № Д-15-32/19.03.2015 г. с предмет: Възстановяване на каменна чешма и настилка пред сградата на НЧ "Познай себе си-1893" с. Ковачевец

Днес, 22.06.2015г., в гр. Попово между:

1. **ОБЩИНА ПОПОВО**, с административен адрес: гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски” № 1, ЕИК 000875856, представлявана от д-р Людмил Веселинов - кмет на общината и Пенка Божилова - гл. счетоводител на общината, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **„ГЕОСТРОЙ ПОПОВО” ООД** гр. Попово, с ЕИК 125577594 и седалище и адрес на управление: гр. Попово кв. Младост, бл. 102, вх. Б ап. 2, представлявано от Георги Стойчев Стойчев - Управител, наричано **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,,

на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а” от ЗОП и Анекс 1 от 15.06.2015 г. към Договор № 42/3/32300910 от 30.06.2014 г. за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Държавен Фонд „Земеделие”, Местна Инициативна Група „Попово” и Община Попово, се сключи настоящият анекс за следното:

I. Предмет на АНЕКСА

Чл. 8 от Договор № Д-15-32/19.03.2015 г. се изменя и придобива следното съдържание:

Чл. 8. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи на обекта е **90 (деветдесет) календарни дни**, но не по-късно от 15.09.2015 г. и започва да тече от подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



...
д-р Людмил Веселинов
/Кмет на Община Попово/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Георги Стойчев-Управител
„ГЕОСТРОЙ ПОПОВО” ООД

.....
Пенка Божилова
/Гл. счетоводител/