

## АНЕКС № 1

КЪМ ДОГОВОР № Д-14-68/06.11.2014 г. с предмет: СМР по проект: „Саниране на спортна зала „Т. Янев – II етап”

Днес, 18.06.2015, в гр. Попово между:

1. **ОБЩИНА ПОПОВО**, с административен адрес: гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски” №1, ЕИК 000875856, представлявана от д-р Людмил Веселинов - кмет на общината и Пенка Божилова - гл. счетоводител на Община Попово, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. **„РВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД** гр. Шумен, с ЕИК 200622659, със седалище и адрес на управление: общ. Шумен, гр. Шумен, ул. „Отец Паисий” № 19, ет. 1, ап. 2, представлявано от Методи Славчев Вангелов - Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, букви „б” и „г” от ЗОП и във връзка с искана промяна в количествена сметка за проект: „Саниране на спортна зала „Т. Янев – II етап”, се сключи настоящият анекс за следното:

### I. Предмет на АНЕКСА

Договарят се следните промени:

Точка 4.1 от Раздел **IV. ЦЕНА НА ДОГОВОРА** придобива следното съдържание:

4.1 Цената на договора е посочена в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и остойностена от него количествена сметка, представляващи неразделна част от този договор и е общо в размер на 79517.19 (седемдесет и девет хиляди петстотин и седемнадесет лева и 19 ст.) без включен ДДС или 95420.63 (деветдесет и пет хиляди четиристотин и двадесет лева и 63 ст.) с включен ДДС.

Приложената количествено-стойностна сметка, неразделна част от Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 4), се заменя с актуализирана такава.

Приложение: Количествено-стойностна сметка

За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

Д-р Людмил Веселинов  
кмет на ОБЩИНА ПОПОВО

Гл. счетоводител  
/Пенка Божилова/

За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Методи Вангелов - Управител  
РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

съгласуван: *[Signature]*  
Т. Петров