

**АНЕКС № 1**

**КЪМ ДОГОВОР № Д-15-39/24.04.2015 г. с предмет: СМР на обект: „Рехабилитация на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул. „Земеделска”**

Днес, 08.06.2015г., в гр. Попово между:

**1. ОБЩИНА ПОПОВО**, с административен адрес: гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски” №1, ЕИК 000875856, представлявана от д-р Людмил Веселинов - кмет на общината и Пенка Божилова - гл. счетоводител на Община Попово, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

**2. „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Драган Цанков” № 16 и ЕИК 117668770, представлявано от Анелия Тодорова Георгиева, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „г” от ЗОП и във връзка с установена аритметична грешка при формиране на позиция № 7 и позиция № 85 от Количествено-стойностната сметка, се сключи настоящият анекс за следното:

**I. Предмет на АНЕКСА**

Договарят се следните промени:

Позиции № 7 и № 85 от Количествено-стойностната сметка се изменят и придобиват следното съдържание:


7	Тънък изкоп в земни почви. дебелина на слоя до 0.15м	м3	32,60	41.74	1360.72
85	Направа на декоративна дървена пергола на модули по детайл	бр.	2,00	459	918

Точка 1 от Раздел **III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНИЯ** от Договора се изменя и придобива следното съдържание:

1. Цената за изпълнение на Договора, дължима от Възложителя на Изпълнителя е в размер на **46 377.70** лв. (четиридесет и шест хиляди триста седемдесет и седем лева и 0.70 ст.) лв. без ДДС.

Този Анекс се сключи в три еднообразни, оригинални екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
.....  
Д-р Людмил Веселинов  
кмет на ОБЩИНА ПОПОВО



.....  
Гл. счетоводител  
/Пенка Божилова/

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
.....  
Анелия Георгиева  
„МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

