

ОБЩИНА ПОПОВО
Телефон 7800 тел 0608/40235 факс 40024
Регистрационен индекс и дата
Д-15-39/43/08.06.15

АНЕКС № 2

**КЪМ ДОГОВОР № Д-15-39/24.04.2015 г. с предмет: СМР на обект:
„Рехабилитация на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул.
„Земеделска”**

Днес, 08.06.2015 г., в гр. Попово между:

1. ОБЩИНА ПОПОВО, с административен адрес: гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски” №1, ЕИК 000875856, представлявана от д-р Людмил Веселинов - кмет на общината и Пенка Божилова - гл. счетоводител на общината, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Драган Цанков” № 16 и ЕИК 117668770, представлявано от Анелия Тодорова Георгиева, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

На основание чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а”, във връзка с чл. 39, ал. 2 от Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г.), се сключи настоящият анекс за следното:


I. Предмет на АНЕКСА

В Точка 1 от Раздел **II. СРОКОВЕ** от Договора се заличава текстът „но не по-късно от 30 май 2015 г.” и точка 1 придобива следното съдържание:


1. Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи е 60 календарни дни (съгласно офертата на изпълнителя) и започва да тече от датата на откриване на строителната площадка.

Този Анекс се сключи в три еднообразни, оригинални екземпляра, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:
.....
Д-р Людмил Веселинов
кмет на ОБЩИНА ПОПОВО
ООД



За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:
.....
Анелия Георгиева - управител
„МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ”
РУСЕ



Гл. счетоводител
/Пенка Божилова/